
Antal Genhusning Antal Korttid lej. Antal Lang Lejl. Ingen genhusning

Afdeling / Opgang boliger Periode sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec okt nov dec

Projektgennemgang, sikkerhedskoordinering, ent. Projektering
Mobilisering
Byggepladsindretning

Afdeling 8B
51B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

51B Opgang A - Genhusning 01-11-2024 til 15-09-2025 LANG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

51A Opgang B  - Bygningsarbejde 6 6

51A Opgang B - Genhusning 01-11-2024 til 15-09-2025 LANG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

49B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

49B Opgang C - Genhusning 01-11-2024 til 15-10-2025 LANG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

49A Opgang  D - Bygningsarbejde 6 6

49A Opgang D - Genhusning 01-11-2024 til 15-11-2025 LANG 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 258

Afdeling 8A
47B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

47B Opgang A - Genhusning 01-02-2025 til 30-10-2025 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6

47A Opgang B - Bygningsarbejde 6 6

  01-02-2025 til 01-11-2025 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6

45B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

45B Opgang C - Genhusning 01-02-2025 til 01-12-2025 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

45A Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

45A Opgang D - Genhusning 01-02-2025 til 01-01-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234

Afdeling 9B

43B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

43B Opgang A - Genhusning 01-06-2025 til 01-04-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

43A Opgang B - Bygningsarbejde 6 3 3

43A Opgang B - Genhusning (TV SIDEN pga. nabo opgang + køk.vent) 01-06-2025 til 01-10-2025 LANG GENHUSNING 3 3 3 3 3

43A Opgang B - Genhusning TH (køk.+vent) 01-08-2025 til 15-10-2025 KORT GENHUSNING 3 3 3

41B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

41B Opgang C - Genhusning TV (køk.+vent) 01-10-2025 til 19-12-2025 KORT GENHUSNING 3 3 3

41B Opgang C - Genhusning TH (køk.+vent) 01-10-2025 til 19-12-2025 KORT GENHUSNING 3 3 3

41A Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

41A Opgang D - Genhusning TV(køk.+vent) 05-01-2026 til 01-04-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3

41A Opgang D - Genhusning TH(køk.+vent) 05-01-2026 til 01-04-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 12 12 18 12 ##### 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #NAVN?

Afdeling 9A
39B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

39B Opgang A - Genhusning 01-07-2025 til 01-06-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

39A Opgang B - Bygningsarbejde 6 3 3

39A Opgang B - Genhusning (TV SIDEN pga. nabo opgang + køk.vent) 01-09-2025 til 01-12-2025 LANG GENHUSNING 3 3 3 3 3

39A Opgang B - GenhusningTH ( køk.vent) 01-09-2025 til 01-12-2025 KORT GENHUSNING 3 3 3

37B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

37B Opgang C - GenhusningTV (køk.+vent) 01-11-2025 til 01-02-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3

37B Opgang C - GenhusningTH (køk.+vent) 01-11-2025 til 01-02-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3

37A Opgang  D - Bygningsarbejde 6 6

37A Opgang D - GenhusningTV (køk.+vent) 15-01-2026 til 15-04-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3 3

37A Opgang D - GenhusningTH (køk.+vent) 15-01-2026 til 15-04-2026 KORT GENHUSNING 3 3 3 3

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 12 9 12 9 9 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102

Afdeling 6B

28 Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

28 Opgang A - Genhusning 01-08-2025 til 01-12-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

26 Opgang B - Bygningsarbejde 6 6

26 Opgang B - Genhusning 01-08-2025 til 01-12-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

24 Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

24 Opgang C - Genhusning 01-08-2025 til 01-03-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

22 Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

22 Opgang D - Genhusning 01-08-2025 til 01-03-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372

Afdeling 7A 
28 VB Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

28 VB Opgang A - Genhusning (pga. kloak-fundament) 01-11-2025 til 01-12-2025 KORT GENHUSNING 6

30 VB Opgang B - Bygningsarbejde 6 0 6

30 VB  Opgang B - Genhusning (pga. kloak-fundament)
32 VB Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

32 VB Opgang C - Genhusning (pga. kloak-fundament)
34 VB Opgang  D - Bygningsarbejde 6 6

34 VB Opgang D - Genhusning (pga. kloak-fundament) 0

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Afdeling 7B 
36 VB Opgang A - Bygningsarbejde 6 0 6

36 VB Opgang A - Genhusning 
38 VB Opgang B . Bygningsarbejde 6 0 6

38 VB Opgang B - Genhusning 
40 VB Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

40 VB Opgang C - Genhusning (pga. kloak-fundament)

42 VB Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

42 VB Opgang D - Genhusning (pga. kloak-fundament)
Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afdeling 6A
20 Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

20 Opgang A - Genhusning 01-12-2025 til 01-11-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

18 Opgang B . Bygningsarbejde 6 6

18 Opgang B - Genhusning 01-12-2025 til 01-11-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

16 Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

16 Opgang C - Genhusning 01-12-2025 til 01-12-2026 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

14 Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

14 Opgang D - Genhusning 01-12-2025 til 01-01-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276

Afdeling 8C
44 VB Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

44 VB Opgang A - Genhusning (pga. køk.-bad) 15-04-2026 til 15-10-2026 6 6 6 6 6 6 6
46 VB Opgang B - Bygningsarbejde 4 4

46 VB Opgang B - Genhusning (pga. køk.-bad) 15-04-2026 til 15-10-2026 4 4 4 4 4 4 4
Vuggestue - Bygningsarbejde 0
Vuggestue - Genhusning
Samlet antal genhusning 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

2024 2025 2026 2027
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Sanktionsgivende termin:

05.01.2026 Oga. 47B er 

skubbet ca. 30 dage 

Ny Sanktionsgivende termin pr. 12-06-2025

15.11.2025 - De 2 første opgange er skubbet 14 dage iht. 

bygherremøde ref.

12-06-25 49B og 49A er skubbet 15 dage iht, bygherremøde 

den 12-06-25

Lars Bang Sørensen:

Ny opstart 15.01.2025 ny 

aflevering 15.04.2025

Lars Bang Sørensen:

Ny aflevering 01.04.2025 

iht. varslingsmøde den 

04/11

Sanktionsbærende termin:

01.06.2026 iht. 

bygherremøde den 27-11-

2025

Sanktionsbærende termin: 

01.07.2026 iht. bygherremøde 

den 27-11-2025

Sanktionsgivende termin

01.11.2026 

Sanktionsbærende termin: 

01.10.2026  iht. bygherremøde d. 

21.05.2026 nr. 34 

+ 14 dage AT på tag etape 1

+ 14 dage pga. varslinger

Sanktionsbærende termin:

01.02.2027  iht. 

bygherremøde den 26-02-

2026 

Sanktionsbærende termin: 

01.06.2027  iht. 

bygherremøde den 26-02-

2026 

Sanktionsbærende 

termin:01.03.2027 iht. 

bygherremøde den 19-03-

2026

Baseret på at fundament 

arbejde er genoptaget den 

1/4-2026

Sanktionsbærende termin:

15.12.2026 

14 dage pga. ekstra arbejde iht. 

til asbest 
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Afdeling 5B
12 Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

12 Opgang A - Genhusning 01-04-2026 til 01-03-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

10 Opgang B - Bygningsarbejde 6 3 3

10 Opgang B - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-04-2026 til 01-09-2026 2 2 2 1 1

10 Opgang B - Genhusning (TV SIDEN pga. nabo opgang+ pga. køk.-bad) 01-04-2026 til 01-09-2026 LANG GENHUSNING 3 3 3 3 3

10 Opgang B - Genhusning (TH SIDEN ) 01-04-2026 til 01-08-2026 3 3 3 3

8 Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

8 Opgang C - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-04-2026 til 30-07-2026 2 2 2 2

8 Opgang C - Genhusning (pga. køk.-bad) 01-04-2026 til 30-07-2026 KORT GENHUSNING 6 6 6 6

6 Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

6 Opgang D - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-08-2026 til 01-12-2026 2 2 2 2

6 Opgang D - Genhusning (pga. køk.-bad) 01-08-2026 til 01-12-2026 KORT GENHUSNING 6 6 6 6

4 Opgang E - Bygningsarbejde 6 6

4 Opgang E - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-09-2026 til 01-01-2027 2 2 2 2 2 2

4 Opgang E - Genhusning (pga. køk.-bad) 01-12-2026 til 01-03-2027 KORT GENHUSNING 6 6 6

2 Opgang F - Bygningsarbejde 6 6

2 Opgang F - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-09-2026 til 01-06-2027 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 Opgang F - Genhusning (pga. køk.-bad) 01-03-2027 til 01-06-2027 KORT GENHUSNING 6 6 6

Samlet antal genhusning 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 21 15 12 12 ##### 12 18 ##### 6 0 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #REFERENCE!

Afdeling 5A
35B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

35B Opgang A - Genhusning 01-05-2026 til 01-05-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

35A Opgang B - Bygningsarbejde 6 3 3

35A Opgang B - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-05-2026 til 01-03-2027 2 2 2 2 1 1

35A Opgang B - Genhusning (TV SIDEN pga. nabo opgang+pga. køk.-bad) 01-05-2026 til 01-11-2026 LANG GENHUSNING 3 3 3 3 3 3

35A Opgang B - Genhusning (TH SIDE) 01-05-2026 til 01-09-2026 3 3 3 3

33B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

33B Opgang C - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-07-2026 til 01-01-2027 2 2 2 2 2 2

33B Opgang C - Genhusning (pga. køk.-bad) 01-10-2026 til 22-12-2026 KORT GENHUSNING 6 6 6

33A Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

33A Opgang D - 2 sal genhusning pga. faldsikring 01-07-2026 til 01-04-2027 2 2 2 2 2 2 2 2 2

33A Opgang D - Bygningsarbejde (pga. køk.-bad) 04-01-2027 til 01-04-2027 KORT GENHUSNING 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 15 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

Afdeling 4B Opstart skubbet 1 mdr. iht. kontrakt
31B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

31B Opgang A - Genhusning 01-07-2026 til 01-04-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6

31A Opgang B . Bygningsarbejde 6 6

31A Opgang B - Genhusning 01-07-2026 til 01-05-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

29B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

29B Opgang C - Genhusning 01-07-2026 til 01-06-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

29A Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

29A Opgang D - Genhusning 01-07-2026 til 01-07-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

Afdeling 4A Opstart skubbet 1 mdr. iht. kontrakt
27B Opgang A - Bygningsarbejde 6 6

27B Opgang A - Genhusning 01-11-2026 til 01-08-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6

27A Opgang B - Bygningsarbejde 6 6

27A Opgang B - Genhusning 01-11-2026 til 01-09-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

25B Opgang C - Bygningsarbejde 6 6

25B Opgang C - Genhusning 01-11-2026 til 01-10-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

25A Opgang D - Bygningsarbejde 6 6

25A Opgang D - Genhusning 01-11-2026 til 01-11-2027 LANG GENHUSNING 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Samlet antal genhusning 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 12 6 0 0 0 0 0 252

Afdeling 2A Opstart skubbet 1 mdr. iht. kontrakt
2 Opgang A - Bygningsarbejde 7 7

2 Opgang A - Genhusning (pga. bad-vent) 01-09-2026 til 01-12-2026 KORT GENHUSNING 7 7 7

4 Opgang B - Bygningsarbejde 7 7

4 Opgang B - Genhusning (pga. bad-vent 01-10-2026 til 01-01-2027 KORT GENHUSNING 7 7 7

6 Opgang C - Bygningsarbejde 7 7

6 Opgang C - Genhusning (pga. bad-vent 01-01-2027 til 01-04-2027 KORT GENHUSNING 7 7 7

8 Opgang D - Bygningsarbejde 7 7

8 Opgang D - Genhusning (pga. bad-vent 01-03-2027 til 01-06-2027 KORT GENHUSNING 7 7 7 ,,

Samlet antal genhusning 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 7 14 7 14 7 7 ##### 0 0 0 0 0 0 0 0 #VÆRDI!

Afdeling 3A Opstart skubbet 1 mdr. iht. kontrakt
6A Opgang A - Bygningsarbejde 8 8

6A Opgang A - Genhusning 01-10-2026 til 01-07-2027 LANG GENHUSNING 8 8 8 8 8 8 8 8 8

6B Opgang B - Bygningsarbejde 8 3 4

6B Opgang B - Genhusning (TH SIDEN pga. nabo opgang + Vent)) 01-10-2026 til 01-03-2027 LANG GENHUSNING 3 3 3 3 3

6B Opgang B - Genhusning (TV SIDEN)
6C Opgang C - Bygningsarbejde 8 8

6C Opgang C - Genhusning (Vent. 0

6D Opgang  D - Bygningsarbejde 7 2

6D Opgang D - Genhusning ( 2 STK TV-SIDEN BAD + vent) 01-11-2026 til 01-02-2027 KORT GENHUSNING 2 2 2

6E Opgang E - Bygningsarbejde 1 1

6E Opgang E - Genhusning ( BAD + vent) 01-02-2027 til 01-05-2027 KORT GENHUSNING 1 1 1

6F Opgang F - Bygningsarbejde 1 1

6F Opgang F - Genhusning ( 2 STK TV-SIDEN BAD + vent) 01-02-2027 til 01-05-2027 KORT GENHUSNING 1 1 1

6G Opgang G - Bygningsarbejde 8 8

6G Opgang G - Genhusning (vent.) 0

6H Opgang H . Bygningsarbejde 8 8

6H Opgang H - Genhusning (vent) 0

Samlet antal genhusning 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 13 13 13 10 10 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

Afdeling 1A Opstart skubbet 2 mdr. iht. kontrakt
8A Opgang F - Bygningsarbejde 7 7

8A Opgang F - Genhusning (vent.) 0

8B Opgang E - Bygningsarbejde 7 7

8B Opgang E - Genhusning vent.) 0

10A Opgang D - Bygningsarbejde 7 7

10A Opgang D - Genhusning vent.) 0

10B Opgang C - Bygningsarbejde 7 7

10B Opgang C - Genhusning vent.) 0

12A Opgang B - Bygningsarbejde 7 7

12A Opgang B - Genhusning vent.) 0

12B Opgang A - Bygningsarbejde 7 7

12B Opgang A - Genhusning vent.) 0

Samlet antal genhusning 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afdeling 10 Opstart skubbet 1 mdr. iht. kontrakt
Beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet antal genhusning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#NAVN?AFLEVERING SAMLET 16.11.2027

Sanktionsbærende termin: 

01.06.2027  iht. 

bygherremøde den 26-02-

2026 

Sanktionsbærende termin: 

01.07.2027 iht. bygherremøde 

den 26-02-2026 +  vejrlig vinter 

25/26

Sanktionsbærende termin: 

01.10.2027  iht. 

bygherremøde den

Sanktionsbærende termin: 

01.10.2027 iht. 

bygherremøde den 26-02-

2026 

Sanktionsbærende termin: 

01.07.2027  iht. 

bygherremøde den 

Sanktionsbærende termin: 

01.07.2027  iht. 

bygherremøde den 

Sanktionsbærende termin: 

01.11.2027 iht. 

bygherremøde den

Sanktionsbærende termin: 

01.11.2027  iht. 

bygherremøde den
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Antal Omfang Samlede

boliger i %, cirka sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec okt nov dec tomgangs

I alt måneder
SAMLET GENHUSNING PR MÅNED 423 Tilpasset  04-09-2024 0 0 24 24 24 48 48 48 48 57 66 93 81 81 66 ##### 69 66 66 72 88 82 88 82 110 127 ##### 104 117 ##### 90 59 ##### 38 ##### 18 12 6 0 0 0 0 0 #NAVN?

LANG GENHUSNING 0 24 24 24 48 48 48 48 57 66 90 78 72 51 66 60 60 60 63 72 66 90 90 87 98 107 89 83 83 62 56 44 38 24 18 12 6 0 0 0 0 0 2112

KORT GENHUSNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 21 12 18 12 0 18 18 18 22 22 33 39 38 29 34 27 32 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446

Antal lejligheder med Korttid genhusning 114

Antal  lejlighederr med Lang genhusning 191

Antal Lejligheder Ingen genhusning 118

Kontrol Antal lejligheder 8

Periode med beboer containerbeboelses 18 mdr.

2024 2025 2026 2027

   Samlet antal af tomme - dvs igangværende og under renovering - lejligheder, i den pågældende måned
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