



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Status på Helhedsplanen – generelt

Hovedentreprenøren følger fortsat kontraktidsplanen.

Det betyder, at de snart opstarter renoveringen af bygningsafsnit 8A (Bøsbrovej 45 – 47). Se mere herom under det pågældende bygningsafsnit.

Underjordiske parkeringsanlæg ved Løgstørvej

P-kælderens er ved at være klar til at nedbrydningen kan påbegyndes som ses på billedet er byggepladshegn samt containere opsat.

Når helhedsplanen er afsluttet, vil der her blive indrettet en "miljøstation" for opsamling af storskrald m.m.

Bygherrens skurvogn

Bygherrens skurvogn er placeret overfor børnehaven Himmelblå. Vi mener at den opstillede skurvogn er for lille hvorfor hovedentreprenøren leverer en anden og større vogn.

Prøveopmuring af den røde-facade

Der er udarbejdet en mouckup (prøve) af murværket. Mouckupén er en fysisk prøve af opmuringen. Prøven forventes at blive placeret nær ved bygherrens skurvogn snarest muligt.



Prøveopmuring

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:

Ikke igangsat

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5: Bøsbrovej 33A-35B og Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 6: Nørresundbyvej 14-28

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 7: Vorup Boulevard 28-42

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:

Den 1. februar 2025 indhegnes området omkring bygning 8A (Bøsbrovej 45-47), nærtliggende opholdsområde og -parkeringspladser.

Arealet indrettes til byggeplads med midlertidige jorddepoter, affaldscontainere, toiletfaciliteter for håndværkerne etc.

Det betyder, at det ikke vil være muligt at parkere på arealet omkring bygningen fra den 1. februar 2025.

Alle beboere er genhuset når renoveringsarbejdet opstarter.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:

Nedbrydningen er så småt ved at færdig og man er begyndt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: lhb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



genopbygning i opgangene 51A og 51B.

Opsætning af lette vægge er begyndt og forventes færdiggjort medio april.

Udenfor bygningen udgraves der for at gøre plads til støbning af fundamenter som vil pågå et stykke ind i marts.



Et kig ind i et lejemål



8B I dette lejemål er tømmerne i gang med at sætte gipsskillevæg op.



8B Der er sat savsmuldstapet op og boret ud for ventilationsrør.

Status på genhusning:

Alle beboere i bygningsafsnit 8A er genhuset.

Udvendigt starter udgravning til fundamenter og kloakken fra uge 3 og 4/2025.

Status på genhusning:

Alle beboere er genhuset.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Byggeafsnit 8C: Vorup Boulevard 44+46

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Der afholdes Blokmøde for bygningsafsnit 9A den 29.01.2025. Beboerne indkaldes hertil i uge 3.

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.06.2025 – 01.02.2026

Status på genhusning:

Den 4. december 2024 var der blokmøde for bygningsafsnit 9B (Bøsbrovej 41 - 43).

Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'. Log ind på "Min side" og find afdelingsside

RandersBoligs genhusningskonsulent er i færd med at afholde genhusningssamtaler for beboere der skal genhuses.

Som udgangspunkt skal alle beboere i opgang 43B langtidsgenhuses og beboere i opgang 43A TV genhuses korttid (5 måneder fra den 01.06.2025 – 01.11.2025.)

Øvrige beboere bliver som udgangspunkt i lejemålet under renoveringen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk