



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Læs seneste status fra Rambøll: [Beboerinfo feb. 2025](#)

Status på Helhedsplanen – generelt

Hovedentreprenøren følger fortsat kontraktidsplanen.

Det betyder, at de har opstartet renoveringen af bygningssafsnit 8A (Bøsbrovej 45 – 47). Se mere herom under det pågældende bygningssafsnit.

Byggeplads skilt

Er hængt op;



Underjordiske parkeringsanlæg ved Løgstørvej

Nedbrydning af P-kælderen pågår.

Når helhedsplanen er afsluttet, vil der her blive indrettet en "miljøstation" for opsamling af storskrald m.m.



Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Bygherrens skurvogn




Bygherrens skurvogn er kommet og vi vil i de kommende uger indrette med kontorfaciliteter for jeres genhusningskonsulen og projektleder for helhedsplanen.

Det vil fremover blive muligt at træffe os, efter aftale, i skurvognen tirsdag- og torsdag formiddag – Mere information følger.

Fliser- og klinker

Prøven af flise- og klinkeropsætningen er udarbejdet og godkendt.



Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:

Ikke igangsat

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt.

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28

Status på renovering:

Renovering forventes igangsat 01.08.2025
Der er afholdt blokmøde den 12.02.2025.
Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'.
Læser du dette nyhedsbrev digitalt, kan du også [klikke her](#), for at se slides.

Status på genhusning:

Genhusningssamtalerne er påbegyndt.

Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:

Uge 6/25 lukkede hovedentreprenøren byggepladshegnet omkring bygningen.

Nedbrydningsarbejdet opstartede.

Status på genhusning:

Alle beboere er blevet genhuset.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:

Understøbning af fundamenter til elevatorskakt pågår.



Understøbningen foretages i flere etaper.

Status på genhusning:

Alle beboere er genhuset

Byggeafsnit 8C: Vorup Boulevard 44+46

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.07.2025 – 01.04.2026.

Status på genhusning:

Blokmødet blev afholdt den 29.01.2025.

Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'.

Log ind på "Min side" og find afdelingsside

Som udgangspunkt skal beboere i opgang 39B samt opgang 39A TV langtidsgenhuses. Øvrige lejemål genhuses kortvarigt – skrivelse vil blive sendt ud snarest.

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:

Forventet renovering 01.06.2025 – 01.02.2026

Status på genhusning:

Den 4. december 2024 var der blokmøde for bygningsafsnit 9B (Bøsbrovej 41 - 43).

Slides fra blokmødet kan findes nederst på afdelingssiden under 'Beboerinformation'.

Log ind på "Min side" og find afdelingsside

RandersBoligs genhusningskonsulent er i færd med at afholde genhusningssamtaler for de beboere der skal langtidsgenhuses. Beboere i opgange 43B samt opgang 43A tv. langtidsgenhuses. Øvrige lejemål genhuses kortvarigt – skrivelse vil blive sendt ud snarest.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk