



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Læs seneste status fra Rambøll: [Beboerinfo september 2025](#)

Status på Helhedsplanen – generelt

Hovedentreprenøren følger fortsat kontraktidsplanen. Dette til trods for, at håndværkerne møder udfordringerne idet enkelte beboere nægter dem adgang til at udføre et planlagt arbejde i lejemålet. Dette får ikkun betydning for planlægningen af arbejdet i opgangen, men også for det samlede projekt.

Sygdom

Vi har, i RandersBolig været ramt af sygdom, hvilket har betydet at den åbne skurvogn ikke har været så "åben" i den forløbne uge.

Bygningsafsnit 7A, Vorup Boulevard 28-34

Renoveringen af bygningsafsnit 7A, Vorup Boulevard 28-34, påbegynder tidsmæssigt den 1. oktober 2025.

Der opsættes hyggepladshegn i den kommende tid og beboerne henvises til at bruge kælderen for adgang til bygningen. Brikker til byggepladshegn udleveres iht. beboervarslingen – igen gælder det, at har man behov for flere brikker skal det oplyses if. afhentning af brikker.

Postkasseanlæg flyttes uden byggepladshegnet, hvilket kan betyde at beboerne eventuelt må planlægge afhentning af deres post, pakker og medicin på anden vis.

Pavillionbyen

Der er modtaget ibrugtagningstilladelse til byen og de første beboere genhuses her fra uge 40.

Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:
Ikke igangsat

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:
Ikke igangsat.

Status på genhusning:
Endnu ikke aktuelt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: lhb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk

**Skiltet betyder, at her er
INGEN ADGANG for beboere**



Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B

Status på renovering:

Intet nyt

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Der blev afholdt blokmøde den 17.09.2025 og 32 personer mødte op.

Status på genhusning:

Beboerne i opgang 12 samt de beboere der bor til venstre i opgang 10 langtidsgenhuses. De øvrige beboere skal genhuses korttid – 2 mdr. i pavillionbyen.

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20

Status på renovering:

Status på genhusning:

genhusning pågår.

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28

Status på renovering:

Status på genhusning:

Beboerne er alle langtidsgenhuset.

Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Forventet i perioden 1/10-2025-1/6-2026

Status på genhusning:

Der er afholdt blokmøde.

Der er fundet genhusningsmulighed for de beboere som skal korttids-genhuset i 1 mdr.

NB Totalrådgiveren Rambøll har meddelt, at beboerne i opgang 34 TV IKKE alligevel skal genhuses, fordi man flytter kloakledningen længere ud fra bygningen.

Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42

Status på renovering:

Forventet i perioden;
1/12-2025 - 1/8-2026

Status på genhusning:

Totalrådgiveren Rambøll har meddelt at der **IKKE** blive behov for genhusning af beboerne.

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:

Facadearbejde afsluttet.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



Status på genhusning:

Alle beboere er blevet genhuset.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:

Lejemålene i opgang 51 er klar til genudlejning. Der er sendt boligtilbud ud og de genhusede beboere er klar til tilbageflytning.

Afleveringsprocessen for lejemålene i opgang 49 opstarter uge 40 hvorefter de vil være klar til genudlejning.

Status på genhusning:

3 lejere tilbageflytter fra genhusningen.

Byggeafsnit 8C Vorup Boulevard 44-46

Status på renovering:

Forventet renovering i perioden i perioden 01.02.2026 – 01.09.2026.

Status på genhusning:

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:

Miljøsanering og genopbygning på gård.

Status på genhusning:

Beboerne korttidsgenhuses i mens der foretages miljøsanering af køkken og bad samt fundamenter.

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:

Ned- og genopbygning pågår.

Status på genhusning:

Korttidsgenhuserne forventes afviklet delvist i pavillonbyen og dels i lejemål.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: ldb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk