

Dato 20-12-2024

Til beboerne på Sjællandsgade / Jyllandsgade / Viborgvej / Chr. Hauns Allé.



Bygning 1/1A



Bygning 2



Bygning 3



Bygning 4



Bygning 5

Bygning 1/1A (Jyllandsgade 1, 3A, 3B og 3C samt Sjællandsgade 21 og 23)

Billede: Nederst på facade mod gård mangler der stadigvæk noget facadebeklædning.

Der arbejdes stadigvæk med facaderenoveringen, som forventes afsluttet starten af 2025.

Bygning 2 (Chr. Hauns Alle 4, 6 og 8)

Billede: Stillads på forsiden er kommet ned og der klargøres til montering af altaner

Opgang 8 og 6 nærmer sig færdiggørelse. Lejligheder er klar til rengøring og der pågår pt. malerarbejde i trappeopgangen. Opgang 4 følger tæt efter opgang 8 og 6. her er de sidste køkkener ved at blive monteret og maling af trappeopgange opstartes efter nytår.

Fælles for hele bygning 2 er at der over jul bliver monteret altaner, så de står klar efter nytår.

Bygning 3 (Viborgvej 14, 16 og 18)

Billede: Byggepladsen ved bygning 3 er at blive nedtaget.

Arbejderne med udskiftning af altanpartier og renovering af køkken og bad er afsluttet. Og der foregår pt. de sidste mangeludbedringer som afsluttes inden jul

Bygning 4 (Viborgvej 22 og -24 samt Chr. Hauns Alle 2)

Billede: Etageadskillelse mod kælder var rådskadet pga. en skjult uopdaget utæthed fra badeværelse, og nu nedtaget, og også genopført (ikke vist)

De indvendige vægge er blevet opsat og der er ved at blive støbt betongulve med gulvvarme i de nye badeværelser. Efter nytår opstartes malerarbejde og udskiftning af gulve.

Bygning 5 (Viborgvej 26 samt Chr. Hauns Alle 1 og 3)

Billede: Facaden uden vinduer og ny dør i den tidligere køreskole er næsten færdig, men ikke helt endnu.

Stillads mod gårdside står der stadigvæk, da der også her skal mange nye materialer og inventar ind i lejlighederne og også her bliver det gennem vinduerne.

De indvendige vægge er blevet opsat og der er ved at blive støbt betongulve med gulvvarme i de nye badeværelser. Efter nytår opstartes malerarbejde og udskiftning af gulve.