



 VI ER HER

Blokmøder

Bygningsafsnit; 6 mdr. før genhusning	Blokmøder		Forventet opstart renovering
	<u>2024</u>		
Bygningsafsnit 8 B Bøsbrovej 51B – 49A	17.04.2024		November 2024
Bygningsafsnit 8 A Bøsbrovej	07.08.2024		Februar 2025
Bygningsafsnit 9 B Bøsbrovej 43B – 41A	04.12.2024		Juni 2025
	<u>2025</u>		
Bygningsafsnit 9 A Bøsbrovej 39B-37A	29.01.2025		Juli 2025
Bygningsafsnit 6 B Nørresundbyvej 22 - 28	12.02.2025		August 2025
Bygningsafsnit 7 A Vorup Boulevard 28-34	23.04.2025		Oktober 2025
Bygningsafsnit 7 B Vorup Boulevard 36 - 42	11.06.2025		December 2025
Bygningsafsnit 6 A Nørresundbyvej 14-20	28.05.2025		December 2025
Bygningsafsnit 8 C Vorup Boulevard 44-46	25.06.2025		Februar 2026
Bygningsafsnit 5 B Nørresundbyvej 12 - 2	17.09.2025		April 2026
Bygningsafsnit 5 A Bøsbrovej 35B – 33A	22.10.2025		Maj 2026
Bygningsafsnit 4 B Bøsbrovej 31B-29A	10.12.2025		Juni 2026
	<u>2026</u>		
Bygningsafsnit 2 A Løgstørvej 2 - 8	18.02.2026		August 2026
Bygningsafsnit 3 A Aalborggade 6A – 6H	25.02.2026		September 2026
Bygningsafsnit 4 A Bøsbrovej 27B – 25A	25.03.2026		Oktober 2026
Bygningsafsnit 1 A Aalborggade 8A – 12B	29.04.2026		November 2026
Beboerhus			August 2026

