



Dette nyhedsbrev udkommer ca. en gang om måneden med seneste nyt om helhedsplanen i afdeling 27, Skansegården Vorup. Formålet er at holde alle beboere opdaterede på projektet og andre vigtige informationer.

Læs seneste status fra Rambøll: [Beboerinfo oktober 2025](#)

Status på Helhedsplanen – generelt

Kontrakttidsplan

Hovedentreprenøren følger fortsat kontrakttidsplanen.

Måling af støj

Støjniveauet er blevet undersøgt af et uvildigt firma som er akkrediteret hertil. Resultatet viser, at Miljøstyrelsens grænseværdier for støj er overholdt. Er du generet af støj kan du rette henvendelse til RandersBolig, som vil følge op overfor Hovedentreprenøren.

Tilbageflytning

I bygningsafsnit 8B er alle lejemål blevet genbesat, udlejning af de resterende lejemål i bygningsafsnit 8A pågår.

Status på renovering og genhusning

Nedenfor finder du alle adresserne i afdeling 27, opdelt i byggeafsnit. Her kan du følge med i, hvor langt vi er i forhold til både renovering i og omkring boligerne. Hvis der er beboere, der skal genhuses i de enkelte byggeafsnit, kan du også se status på genhusningsprocessen.

Byggeafsnit 1: Aalborggade 8A-12B

Status på renovering:

Ikke igangsat

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 3: Aalborggade 6A-6H

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 2: Løgstørvej 2-8

Status på renovering:

Ikke igangsat.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Byggeafsnit 4: Bøsbrovej 25A-31B

Status på renovering:

Ikke igangsat endnu.

Der afholdes blokmøde den 10. december 2025 for beboerne i Bøsbrovej 31B – 29A.

Status på genhusning:

Endnu ikke aktuelt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder

Telefon: 8912 2921

Mail: lhb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent

Telefon: 8912 2931

Mail: ths@randersbolig.dk



Byggeafsnit 5A: Bøsbrovej 33A-35B

Status på renovering:

Der blev afholdt blokmøde den 22. oktober.
Anvendte plancher uploadet på hjemmesiden.

Status på genhusning:

Beboerne i opgang 35B samt opgang 35A tv genhuses i langtid, de øvrige lejere genhuses korttid.

Byggeafsnit 5B: Nørresundbyvej 2-12

Status på renovering:

Der føres fiber i bygningen.

Status på genhusning:

Beboerne i opgang 12 samt de beboere der bor til venstre i opgang 10 langtidsgenhuses. De øvrige beboere skal genhuses korttid – 2 mdr. i pavillionbyen.

Byggeafsnit 6A: Nørresundbyvej 14-20

Status på renovering:



Status på genhusning:
genhusning pågår.

Byggeafsnit 6B: Nørresundbyvej 22-28

Status på renovering:



Saneringen pågår. Der indbygges jernforstærkninger i facaden.

Status på genhusning:

Beboerne er alle langtidsgenhuset.

Byggeafsnit 7A: Vorup Boulevard 28-34

Status på renovering:

Forventet i perioden 1/10-2025-1/6-2026
Forsatsvægge fjernes og der foretages sanering af den tilbageværende væg.
Altanbrydningen fjernes før stilladserne opstilles.

Status på genhusning:

Der er fundet genhusningsbolig til de 3 beboere i opgang 28 TV, der korttidsgenhuses til november.

Byggeafsnit 7B: Vorup Boulevard 36-42

Status på renovering:

Forventet i perioden;
1/12-2025 - 1/8-2026

Fundamentterne til den nye facader er støbt og beboerne er blevet varslet om, at deres altanbrystningen bliver fjernet. Det vil derfor

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: lhb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk



ikke være muligt at benytte altanen før renoveringen i blokken er afsluttet.

Altanbrystningen skal fjernes før der opsættes stilladser.

Afsnit 7 er gået over til fiber pr. 1. oktober 2025.

Status på genhusning:
Ikke aktuelt.

Byggeafsnit 8A: Bøsbrovej 45A-47B

Status på renovering:
Renoveringsarbejdet afsluttet og beboerne flytter tilbage så snart der er modtaget ibrugtagningstilladelse; Arbejdet forventes at være færdig ih til følgende plan;

47 B	15.11.2025
47 A	15.11.2025
45 B	15.12.2025
45 A	15.01.2026

Status på genhusning:
Alle beboere er blevet genhuset.

Byggeafsnit 8B Bøsbrovej 49A-51B

Status på renovering:
Tilbage flytning pågår. Alle lejemaal er genhulejet.

Status på genhusning:
ikke aktuelt

Byggeafsnit 8C Vorup Boulevard 44-46

Status på renovering:
Forventet renovering i perioden i perioden 01.02.2026 – 01.09.2026.

Status på genhusning:
Der blev afholdt blokmøde i juni 2025. Lejerne forventes at blive genhuset i beboelsespavillionerne.

Byggeafsnit 9A: Bøsbrovej 37A-39B

Status på renovering:
Miljøsanering og genopbygning pågår.

I kældre er udvalgte beboere blevet bedt om at tømme deres depot, således at der kan foretages miljøsanering.



Status på genhusning:
Beboerne korttidsgenhouses i mens der foretages miljøsanering af køkken.

Byggeafsnit 9B: Bøsbrovej 41A-43B

Status på renovering:
Ned- og genopbygning pågår som beskrevet i bygningsafsnit 9A.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Lene D. Bjerregaard, projektleder
Telefon: 8912 2921
Mail: lhb@randersbolig.dk

Tharane Sivapalan, genhusningskonsulent
Telefon: 8912 2931
Mail: ths@randersbolig.dk