

Blokmøder

 **VI ER HER**

Bygningsafsnit; 6 mdr. før genhusning	Blokmøder	Forventet opstart renovering
	2024	
Bygningsafsnit 8 B Bøsbrovej 51B – 49A	17.04.2024	November 2024
Bygningsafsnit 8 A Bøsbrovej	07.08.2024	Februar 2025
Bygningsafsnit 9 B Bøsbrovej 43B – 41A	04.12.2024	Juni 2025
	2025	
Bygningsafsnit 9 A Bøsbrovej 39B-37A	29.01.2025	Juli 2025
Bygningsafsnit 6 B Nørresundbyvej 22 - 28	12.02.2025	August 2025
Bygningsafsnit 7 A Vorup Boulevard 28-34	23.04.2025	Oktober 2025
Bygningsafsnit 7 B Vorup Boulevard 36 - 42	11.06.2025	December 2025
Bygningsafsnit 6 A Nørresundbyvej 14-20	28.05.2025	December 2025
Bygningsafsnit 8 C Vorup Boulevard 44-46	25.06.2025	Februar 2026
Bygningsafsnit 5 B Nørresundbyvej 12 - 2	17.09.2025	April 2026
Bygningsafsnit 5 A Bøsbrovej 35B – 33A	22.10.2025	Maj 2026
Bygningsafsnit 4 B Bøsbrovej 31B-29A	10.12.2025	Juni 2026
	2026	
Bygningsafsnit 2 A Løgstørvej 2 - 8	18.02.2026	August 2026
Bygningsafsnit 3 A Aalborggade 6A – 6H	25.02.2026	September 2026
Bygningsafsnit 4 A Bøsbrovej 27B – 25A	25.03.2026	Oktober 2026
Bygningsafsnit 1 A Aalborggade 8A – 12B	29.04.2026	November 2026
Beboerhus		August 2026