

Dato 2025-04-11

Til beboerne på Sjællandsgade / Jyllandsgade / Viborgvej / Chr. Hauns Allé.



Bygning 1/1A



Bygning 2



Bygning 4



Bygning 5

Bygning 1/1A (Jyllandsgade 1, 3A, 3B og 3C samt Sjællandsgade 21 og 23)

Billede: Færdig facadebeklædning på bygning 1.

Arbejder med facadebeklædning på bygning 1 er afsluttet, og landskabsarbejdet ved bygning 1 og bygning 2 er opstartet.

Bygning 2 (Chr. Hauns Alle 4, 6 og 8)

Billede: Facaden af bygning 2 efter altaner er monteret

Lejere er begyndt at flytte ind i bygning 2. Dog mangler der enkelte arbejdet på facaden før den står helt færdig.

Ligeledes er landskabsarbejdet ved bygning 2 i fuld gang, for de små private terrasser er ved at blive etableret, samt det lange torv foran bygningen.

Bygning 4 (Viborgvej 22 og -24 samt Chr. Hauns Alle 2)

Billede: Køkken der er ved at blive monteret.

Lægning af de nye flotte plankegulve er færdigt. Nu er montage af inventar opstartet, samt malerbehandling af vægge og lofter, det gør at lejlighederne er begyndt at tage for og vi kan se at det hårde arbejde som håndværkerne har lag, er har at bærret frugt.

Bygning 5 (Viborgvej 26 samt Chr. Hauns Alle 1 og 3)

Billede: Lægning af det nye gulv er færdigt, og montage af køkken afventer.

Stillads mod gårdside står der stadigvæk, da der skal laves nye sålbænke under de nye vinduer, hvor der en gang var bagtrapper.

Lægning af de nye flotte plankegulve er færdigt. Nu er montage af inventar opstartet, samt malerbehandling af vægge og lofter, det gør at lejlighederne er begyndt at tage for og vi kan se at det hårde arbejde som håndværkerne har lag, er har at bærret frugt.